
Time effort Discipline Provider 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Project Staffing Plan Example BDEP/FEED phase

3,6 Project Direction Client/KPM 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

6,4 Project Management (engineering) Client/KPM 0,6 0,6 0,6 0,6 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

1,8 Maintenance Management Client 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

0 Operational Management Client

4,4 HSE Management Client/KPM 0,6 0,6 0,6 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

0 Commissioning Management Client/KPM

4,4 Authority/Permit Management Client 0,6 0,6 0,6 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

2 Project Management KPM 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4

5,7 Engineering Management KPM 0,2 0,2 0,3 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0

2,4 Procurement & Contract Management KPM 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4

4 QA/QC management KPM 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5

5,4 Project Control (planning&cost) KPM 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

3 Document Control KPM 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,6 0,6 0,6

0,9 Construction Management KPM 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

1,8 Mechanical Project Engineering /Supervision KPM 0 0 0 0 0 0,4 0,4 0,4 0,6

0 Mechanical Project Engineering (rotating) KPM

4,9 Process Controls Project Engineering / Supervision KPM 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6

0 E&I Project Engineering / Supervision KPM

1,8 Civil Project Engineering / Supervision KPM 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

0

0 Civil & Mechanical Supervision

0 Commissioning Supervision

52,5

FTE months 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Average Total FTE's apr-14 mei-14 jun-14 jul-14 aug-14 sep-14 okt-14 nov-14 dec-14 jan-15 feb-14

2,3 Client/KPM 2,4 2,4 2,4 2,4 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

3,5 KPM staff 2,5 2,5 2,7 2,9 2,9 4,2 4,6 4,6 5,0
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