Project Staffing Plan Example BDEP/FEED phase

Time effort [Discipline Provider 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
apr-14 mei-14 jun-14 jul-14 aug-14 sep-14 okt-14 nov-14 dec-14 jan-15 feb-15
&
’SO Start BDEP End BDEP
& FEED
3,6 Project Direction Client/KPM 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
6,4 Project Management (engineering) Client/KPM 0,6 0,6 0,6 0,6 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
1,8 Maintenance Management Client 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
0 Operational Management Client
44 HSE Management Client/KPM 0,6 0,6 0,6 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
0 Commissioning Management Client/KPM
4,4 Authority/Permit Management Client 0,6 0,6 0,6 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
2 Project Management KPM 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4
5,7 Engineering Management KPM 0,2 0,2 0,3 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0
2,4 Procurement & Contract Management KPM 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4
4 QA/QC management KPM 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5
5,4 Project Control (planning&cost) KPM 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
3 Document Control KPM 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,6 0,6 0,6
0,9 Construction Management KPM 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
1,8 Mechanical Project Engineering /Supervision KPM 0 0 0 0 0 0,4 0,4 0,4 0,6
0 Mechanical Project Engineering (rotating) KPM
4,9 Process Controls Project Engineering / Supervision |KPM 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6
0 E&I Project Engineering / Supervision KPM
1,8 Civil Project Engineering / Supervision KPM 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
0
0 Civil & Mechanical Supervision
0 Commissioning Supervision
52,5
FTE months 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Average Total FTE's apr-14 mei-14 jun-14 jul-14 aug-14 sep-14 okt-14 nov-14 dec-14 jan-15 feb-14
2,3 Client/KPM 2,4 2,4 2,4 2,4 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
3,5 KPM staff 2,5 2,5 2,7 2,9 2,9 4,2 4.6 4.6 5,0
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